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Stärken-Projekte 

Analytisch 
Für die Projektplanung nutze ich die Software MS-Project. Dabei zerlege ich das Projekt in 

die einzelnen Projektaufgaben. Die Aufgaben werden miteinander verknüpft und den 

Menschen und Maschinen zugeordnet. Durch eine geschickte Verknüpfung von Endzeiten 

mit geplanten Startzeiten der Folgevorgänge erreiche ich Zeitpuffer im Projektplan. Dann 

haben auch unerwartete Projektereignisse keine Auswirkung auf den geplanten 

Projektendtermin. 

Anpassungsfähigkeit 
Bei der Projektsteuerung kann ich den Projektfortschritt durch einen Vergleich der Istwerte 

mit den Planwerten ermitteln. Wenn durch Erkrankung eines Mitarbeiters oder durch einen 

Maschinenausfall einige Projektaufgaben nicht mehr erfüllt werden können, dann kann ich 

nach Rücksprache mit Mitarbeitern und Vorgesetzten schnell den Projektplan modifizieren. 

Focus 
Ich konzentriere mich auf die Identifizierung der wichtigsten Projektrisiken. Ein Risikoplan 

stellt sicher, dass beim Eintreten der Projektrisiken die Mitarbeiter schnell die richtigen 

Aktivitäten zur Verminderung der Projektschäden durchführen. 

Leistungsorientierung 
Als IT-Projektleiter habe ich mit einem kleinen Projektteam ein PPS-System stufenweise 

eingeführt. Meine engagierte Arbeitsweise und die wöchentlichen Teambesprechungen 

führten zum Projekterfolg. An den Meilensteinen habe ich für die Werksleitung und das 

Controlling die Projektstatusberichte erstellt. Im halben Jahr hatte ich als Projektleiter alle 

Ziele erreicht und das System durch Programmierung weiterentwickelt.  

Strategie 
Ich bearbeite systematisch alle Phasen im Projektablauf. Am Anfang steht die 

Projektdefinition mit der Projektgründung, die Wirtschaftlichkeitsprüfung und die 

Festlegung der Projektorganisation. Dann folgt die Projektplanung mit den Themen 

Strukturplanung, Aufwandsschätzung, Arbeitsplanung und Kostenplanung.  Die 

Projektkontrolle umfasst Aufwandskontrolle, Kostenkontrolle, Qualitätssicherung, 

Projektberichtserstattung und Personalplanung. Mit dem Projektabschluss wird das Projekt 

geordnet beendet.  


